



PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PROALFA/PAIC/CNCA 2025

AÇÃO PROALFA	EIXO CNCA	INÍCIO	TÉRMINO	PRODUTOS	ETAPAS	RESPONSÁVEL	CRITÉRIO DE ACEITE
Governança	1 - Gestão e Governança	01/01/2025	28/02/2025	Apoio ao Funcionamento do CEEC	Definir a agenda de reuniões (trimestrais) e plano de trabalho do CEEP	CGPRO	Apoio ao Funcionamento do CEEC
Governança	1 - Gestão e Governança	01/01/2025	28/02/2025	Regimento Interno	Criação de Regimento Interno do CEEC	CGPRO	Apoio ao Funcionamento do CEEC
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/08/2024	20/01/2025	Caderno do Estudante/Professor 2º ano	Elaboração do Material Didático - 2º ano	Consultoria/TCE-RO	Material Didático Complementar em formato PDF
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/12/2024	20/02/2025	Cadernos Estudante/Professor 1º ano, 2º ano e 4º ano	Contratação da Gráfica	Augusto de Souza Leite	Contrato Assinado
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	15/12/2024	07/03/2025	Cadernos Estudante/Professor 1º ano, 2º ano e 4º ano	Impressão e entrega	Fornecedor	Nota Fiscal de Entrega
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	16/01/2025	12/03/2025	Cadernos Estudante/Professor 1º ano, 2º ano e 4º ano	Distribuição para as redes	Augusto de Souza Leite	Nota de recebimento da Secretaria de Educação do Município
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	27/01/2025	14/03/2025	Cadernos Estudante/Professor 1º ano, 2º ano e 4º ano	Distribuição para as escolas	Coordenadores municipais	Nota de recebimento da Diretoria da Escola
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/01/2025	30/08/2025	Cadernos Estudante/Professor 1º ano	Regionalização do Material Didático	Consultoria/TCE-RO	Material Didático Complementar em formato PDF
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/02/2025	01/09/2025	Caderno do Estudante/Professor 3º ano	Elaboração do Material Didático	Consultoria/TCE-RO	Material Didático Complementar em formato PDF
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/02/2025	30/09/2025	Caderno do Estudante/Professor 5º ano	Elaboração do Material Didático	Augusto de Souza Leite	Material Didático Complementar em formato PDF
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/10/2025	30/11/2025	Caderno do Estudante/Professor 3º ano	Produção e Impressão	Augusto de Souza Leite	Nota Fiscal de Entrega
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/10/2025	30/11/2025	Caderno do Estudante/Professor 5º ano	Produção e Impressão	Augusto de Souza Leite	Nota Fiscal de Entrega
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/01/2026	23/01/2026	Caderno do Estudante/Professor 5º ano	Distribuição para as redes	Augusto de Souza Leite	Nota de recebimento da Secretaria de Educação do Município
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/01/2026	30/01/2026	Caderno do Estudante/Professor 5º ano	Distribuição para as escolas	Coordenadores municipais	Nota de recebimento da Diretoria da Escola
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/01/2026	28/02/2026	Caderno do Estudante/Professor 3º ano	Distribuição para as redes	Augusto de Souza Leite	Nota de recebimento da Secretaria de Educação do Município
Material Didático	2 - Infraestrutura Física e Pedagógica	01/01/2026	28/02/2026	Caderno do Estudante/Professor 3º ano	Distribuição para as escolas	Coordenadores municipais	Nota de recebimento da Diretoria da Escola
Formação	3 - Formação	01/01/2025	30/04/2025	Recurso financeiro disponibilizado aos Cursistas	Disponibilização da Ajuda de Custo aos Participantes	Augusto de Souza Leite	Emissão nota de empenho
Formação	3 - Formação	01/01/2025	30/12/2025	Avaliação de reação das formações nas práticas pedagógicas	Monitoramento e Avaliação das Formações	TCE-RO	Planilha de Resultados
Formação	3 - Formação	01/01/2025	30/12/2025	Execução de sessões de formação para professores, coordenadores pedagógicos e gestores	Realização das Formações	Consultoria/TCE-RO, Cesiane Camargo Maia Ribeiro, Elane Cristina Monteiro Sobreira, Claudenice Ambrosio de Lima Brito, Formadores regionais, Formadores municipais	Registro do evento
Formação	3 - Formação	01/01/2025	30/12/2025	Execução de sessões de formação para professores, coordenadores pedagógicos e gestores	Realização das Formações	Consultoria/TCE-RO, Cesiane Camargo Maia Ribeiro, Elane Cristina Monteiro Sobreira, Claudenice Ambrosio de Lima Brito, Formadores regionais, Formadores municipais	Registro do evento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2024	30/03/2024	Sistema de Monitoramento PAIC	Disponibilização do Sistema para Coleta de Dados	TCE-RO	Dados inseridos no Sistem PAIC

SEDUC
Secretaria de Estado da
Educação

PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PROALFA/PAIC/CNCA 2025

AÇÃO PROALFA	EIXO CNCA	INÍCIO	TÉRMINO	PRODUTOS	ETAPAS	RESPONSÁVEL	CRITÉRIO DE ACEITE
Monitoramento	4 - Avaliação	01/07/2024	28/02/2025	Fichas e Cartazes de Acompanhamento (FLEO e CALL)	Diagramação das Fichas e Cartazes (FLEO e CALL)	Augusto de Souza Leite	Material em PDF
Monitoramento	4 - Avaliação	01/03/2025	30/03/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Contratação da Organização Parceira	Augusto de Souza Leite	Contrato Assinado
Monitoramento	4 - Avaliação	01/03/2025	30/03/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Apresentação do Projeto as Redes e Escolas Parceiras	Augusto de Souza Leite, TCE-RO	PPT da Apresentação
Monitoramento	4 - Avaliação	01/08/2025	30/04/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Disponibilização dos Materiais (Provas e Cartões de Resposta) às Redes e Escolas	Fornecedor	Material em PDF
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2025	30/05/2025	Fichas e Cartazes de Acompanhamento (FLEO e CALL)	Contratação da empresa	Augusto de Souza Leite	Ordem de serviço
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2025	01/06/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Aplicação das Avaliações	Augusto de Souza Leite	Instrumentos utilizados
Monitoramento	4 - Avaliação	01/07/2024	03/06/2025	Fichas e Cartazes de Acompanhamento (FLEO e CALL)	Impressão das Fichas e Cartazes (FLEO e CALL)	Augusto de Souza Leite	Nota Fiscal de Entrega
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2025	13/06/2025	Fichas e Cartazes de Acompanhamento (FLEO e CALL)	Distribuição das Fichas e Cartazes (FLEO e CALL)	Coordenadores municipais, Coordenadores regionais, Cesiane Camargo Maia Ribeiro	Nota de recebimento da Secretaria de Educação do Município
Monitoramento	4 - Avaliação	01/05/2025	30/06/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Formações (Coordenadores e Gestores Escolares e Aplicadores)	Fornecedor	Registro do evento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/06/2025	30/07/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Disponibilização dos Resultados	Fornecedor	Planilha de Resultados
Monitoramento	4 - Avaliação	01/03/2025	01/08/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 1º Ciclo	Seminário de Devolutiva dos Resultados Gerais	Augusto de Souza Leite	Registro do evento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/03/2025	01/08/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 2º Ciclo	Disponibilização dos Materiais (Provas e Cartões de Resposta) às Redes e Escolas	Fornecedor	Material em PDF
Monitoramento	4 - Avaliação	01/09/2025	30/10/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 2º Ciclo	Formações (Coordenadores e Gestores Escolares e Aplicadores)	Fornecedor	Registro do evento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/10/2025	30/10/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 2º Ciclo	Aplicação das Avaliações	Augusto de Souza Leite	Instrumentos utilizados
Monitoramento	4 - Avaliação	01/10/2025	30/10/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 2º Ciclo	Disponibilização dos Resultados	Fornecedor	Planilha de Resultados
Monitoramento	4 - Avaliação	01/10/2025	30/10/2025	Implementação das Avaliações Formativas (4º e 5º ano) - 2º Ciclo	Seminário de Devolutiva dos Resultados Gerais	Augusto de Souza Leite	Registro do evento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2025	30/12/2025	Sistema de Monitoramento PAIC	Suporte e acompanhamento	Consultoria/TCE-RO, Cesiane Camargo Maia Ribeiro, Elane Cristina Monteiro Sobreira, Claudenice Ambrosio de Lima Brito, Formadores regionais, Formadores municipais	Relatórios
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2026	30/12/2026	Sistema de Monitoramento PAIC	Revisão do Sistema	Augusto de Souza Leite, TCE-RO	Sistema em funcionamento
Monitoramento	4 - Avaliação	01/01/2026	30/12/2026	Sistema de Monitoramento PAIC	Implementação do novo Sistema de Monitoramento	Augusto de Souza Leite	Dados inseridos no Sistema
Saero	4 - Avaliação	01/02/2025	30/03/2025	Devolutiva dos Resultados de 2024 - Geral	Disponibilização dos Resultados	CAED/SEDUC-RO, Superintendências Regionais	Planilha de Resultados
Saero	4 - Avaliação	01/03/2025	30/03/2025	Devolutiva dos Resultados de 2024 - Municipal	Encontros Regionais de Devolutiva de Resultados	Augusto de Souza Leite, Kary Jean Falcão Gonçalves, Izis Cubia Mendes Leandro da Silva	Registro do evento
Saero	4 - Avaliação	01/03/2025	30/03/2025	Devolutiva dos Resultados de 2024 - Regional	Seminário de Devolutiva dos Resultados Gerais	Augusto de Souza Leite, Kary Jean Falcão Gonçalves, Izis Cubia Mendes Leandro da Silva	Programação do evento
Saero	4 - Avaliação	01/01/2025	30/04/2025	Aplicação da Avaliação Somativa 2025	Contratação da Instituição Responsável pela Aplicação	Izis Cubia Mendes Leandro da Silva, Kary Jean Falcão Gonçalves	Contrato Assinado
Saero	4 - Avaliação	01/10/2025	30/10/2025	Aplicação da Avaliação Somativa 2025	Distribuição dos Materiais	Superintendências Regionais	Formulários de Rastreamento de Unidade (FRU)



PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PROALFA/PAIC/CNCA 2025							
AÇÃO PROALFA	EIXO CNCA	INÍCIO	TÉRMINO	PRODUTOS	ETAPAS	RESPONSÁVEL	CRITÉRIO DE ACEITE
Saero	4 - Avaliação	01/10/2025	30/10/2025	Aplicação da Avaliação Somativa 2025	Formações (Coordenadores e Gestores Escolares e Aplicadores)	Izís Cubia Mendes Leandro da Silva, Kary Jean Falcão Gonçalves, TCE-RO	Link de transmissão da formação
Saero	4 - Avaliação	01/01/2025	30/11/2025	Aplicação da Avaliação Somativa 2025		Izís Cubia Mendes Leandro da Silva, Kary Jean Falcão Gonçalves	TR e ETP
Saero	4 - Avaliação	01/03/2025	30/11/2025	Aplicação da Avaliação Somativa 2025	Aplicação das Avaliações	CAED/SEDUC-RO, Superintendências Regionais	Planilha de Resultados
Premiação	5 - Reconhecimento de Boas Práticas	01/11/2024	30/01/2025	Lei do PROALFA revisada	Revisão dos valores da premiação	Augusto de Souza Leite	Lei revisada e publicada
Premiação	5 - Reconhecimento de Boas Práticas	01/01/2024	28/02/2025	Formação sobre os critérios de premiação	Ampla divulgação dos critérios de premiação/fomento	Augusto de Souza Leite	Link de transmissão da formação
Premiação	5 - Reconhecimento de Boas Práticas	01/03/2025	30/03/2025	Planilha com os resultados	Seleção das Escolas Premiadas	CAED/SEDUC-RO	Planilha com os resultados
Premiação	5 - Reconhecimento de Boas Práticas	01/03/2025	30/04/2025	Cerimônia de premiação e repasse dos incentivos	Premiação das Escolas	Augusto de Souza Leite	Nota de Empenho
Premiação	5 - Reconhecimento de Boas Práticas	01/01/2024	30/12/2025	Monitoramento dos planos de ação com os recursos recebidos	Implementação de Ações de Melhoria	Escolas premiadas/fomentadas	Plano de Ação